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Inleiding 
Bij de aanleg en het onderhoud van landschappelijke 
beplantingen, dient men, bij sti jgende loonkosten, 
steeds meer nadruk te leggen op methodiek en tech-
niek. Er zal gekozen moeten worden voor werkwijzen 
die arbeidsextensief zijn en het gebruik van machines 
mogelijk maken. 
Door een onderzoek met behulp van arbeidsstudies 
naar de benodigde arbeidsti jden bij de aanleg en het 
onderhoud van landschappelijke beplantingen (2), dat 
werd uitgevoerd in de periode 1966-1970, zijn grote 
verschil len in kosten geconstateerd ten gevolge van 
verschil in aanleg en onderhoudsmethodiek. 
Hierop zal, op basis van het in bedoeld rapport ver-
melde cijfermateriaal, nader worden ingegaan. 
Terreinvoorbereiding 
De terreinvoorbereiding kan tot doel hebben: 
Grondverbetering; 
Onkruidbestr i jding. 
Grondverbetering 
Indien eerstgenoemd motief aan de orde is, zal men 
mechanische terreinvoorbereidingsmaatregelen 
moeten treffen, om de grond (water- en luchthuis-
houding) te verbeteren. In de prakti jk zien we dan de 
volgende bewerkingen: frezen, spitten met de spit-
machine en frezen. Het is ook mogelijk te frezen, 
ploegen en eggen. Dit laatste zal vooral op klei-
gronden een goed resultaat opleveren als de eerste 
twee bewerkingen vóór de winter plaatsvinden. Het 
eggen, eventueel schijfeggen, kan korte tijd voor het 
planten gebeuren. 
Men moet zich echter afvragen of het aantal be-
werkingen niet gereduceerd kan worden tot twee of 
één. 
Bijvoorbeeld op terreinen zonder zware grassen-
vegetatie: 
2 bewerkingen: ploegen (op kleigronden vóór de 
winter), eggen of frezen, 
Tevens verschenen in: Ned. Bosb. Tijdschr. 43 (12), 1971 
(287-291). 
Foto's: Bosbouwproefstation. 
1 bewerking: alleen ploegen (op kleigronden vóór de 
winter). 
Mechanische terreinvoorbereidingsmaatregelen zul-
len door het losmaken van de grond in het algemeen 
het in handkracht planten van struiken en het graven 
van plantgaten vergemakkeli jken. 
Bij machinale terreinvoorbereiding zijn de arbeids-
t i jden/kosten voor kleinere objecten erg hoog, zie 
tabel 1 (exclusief aan- en afvoer naar het object). 
Tabel 1 
Relatieve arbeidstijden/kosten van machinale terreinvoorbe-
reiding bij verschillende objectgrootte 
> 15 are 
100 
10-15 are 
113 
5-10 are 
135 
< 5 are 
200 
Onkruidbestrijding 
Is onkruidbestri jding het primaire motief dan moet 
men zich afvragen of de mechanische of de che-
mische terreinvoorbereiding de voorkeur verdient. 
Onkruidzaden die reeds in de bovenste grondlaag 
overvloedig aanwezig zijn, kunnen zich na de mecha-
nische onkruidbestri jding (grondbewerking) goed ont-
wikkelen, evenals de zich door middel van wortel-
stokken vegetatief voortplantende grassoorten als 
kweek en witbol . 
Chemische onkruidbestri jding heeft in het algemeen 
een beter effect, al is toepassing alleen wenseli jk 
indien schadeli jke nevenwerkingen door een zorg-
vuldige keuze en dosering der middelen kan worden 
vermeden. Een chemische terreinvoorbereidings-
maatregel zal in het algemeen met voordeel worden 
gevolgd door een machinale beplanting. Als che-
mische onkruidbestri jding wordt toegepast dan zal 
dat voor kleine percelen in veel gevallen gebeuren 
met de propaanrugspuit met een spuitboom van 4 m. 
Voor grote percelen zal men een trekkerspuit met 
spuitboom van 10 m gebruiken. 
Om een goede grip van de trekker/plantmachine op 
het terrein te verzekeren, moet de chemische be-
spuiting ca. veertien dagen voor het planten worden 
uitgevoerd. Indien de periode tussen spuiten en 
planten langer duurt, bestaat op terreinen met vol -
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Invloed van plantgatgrootte en grondsoort bij graven en 
boren: 
Terreinvoorbereiding met trekker en frees. 
ledige grasbegroeiing de kans dat de zode verrot is 
waardoor de grip van de trekker op de grond ver-
mindert. Vooral op natte percelen geeft deze methode 
weinig structuurbederf en minder kans op vastri jden 
en wegzakken. Is chemische terreinvoorbereiding 
toegepast bij zware tot vol ledige grasbegroeiing, dan 
zal machinaal onderhoud erg moeili jk zijn in verband 
met de al dan niet verrotte zode (bijvoorbeeld vast-
lopen frees). 
Arbeidsorganisatorisch zal een chemische terrein-
voorbereidingsmaatregel met inachtneming van 
veil igheidsvoorschriften, weinig moeili jkheden op-
leveren. 
Uit arbeidsstudies zijn de volgende uitkomsten ge-
komen: 
arbeidsti jd: voor de mechanische terreinvoorbereiding 
(3 bewerkingen) is ongeveer 6 x zoveel ti jd nodig als 
voor chemische terreinvoorbereiding, 
kosten*: voor de mechanische terreinvoorbereiding 
(3 bewerkingen) zijn de kosten ongeveer 5 x zo groot 
als voor de chemische terreinvoorbereiding. 
Het planten van bomen 
Het maken van plantgaten 
Als de plantgaten in handkracht gegraven worden 
dan blijkt, dat het ten opzichte van plantgaten boren 
(trekker met boor) een zeer arbeidsintensieve 
methode is. 
Arbeidst i jd: voor het graven van plantgaten is 2 à 5 x 
zoveel t i jd nodig als voor het boren van plantgaten 
van vergeli jkbare grootte. 
Kosten: voor het graven van plantgaten zijn de kosten 
2 à 4 x zo groot als voor het boren van plantgaten 
van vergeli jkbare grootte. 
* Kostenverhoudingen berekend anno 1970, bij arbeids-
kosten van f 9,— per produktief man-uur. 
288 
4mm~&&^% 
ääS8i 
: : : ; !;;:;: 
18111 
' . ' . . ' " • . . . : 
Dt is, 
r
greven 
grondsoort 
zand 
klei 
zand 
klei 
zand 
klei 
boren 
zand 
klei 
zand 
klei 
zand 
klei 
afmeting plantgat in cm 
40 x 40 x 40 
70 x 70 x 70 
40 x 40 x 40 
70 x 70 x 70 
40 x 40 x 40 
40 x 40 x 40 
70 x 70 x 70 
70x70x70 
0 60 x 50 
0 80 x 70 
0 60 x 50 
0 80 x 70 
0 60 x 50 
0 60 x 50 
0 80 x 70 
0 80 x 70 
relatieve 
arbeidstijd/ 
kosten 
100 
175 
100 
150 
100 
150 
100 
210 
100 
120 
100 
140 
100 
115 
100 
130 
Plantgatgrootte 
Wanneer de plantgaten geboord worden, zal men de 
plantplaatsen vooraf duideli jk moeten markeren door 
het maken van een "k ie lspi t " . 
Men moet zich afvragen of het maken van relatief 
grote plantgaten technisch en economisch gezien 
noodzakelijk en verantwoord is. Wanneer de struc-
tuur van de grond in goede staat verkeert, verdienen 
kleinere plantgaten de voorkeur. 
Het planten van kleine bomen in grote plantgaten, 
wat in de prakti jk voorkomt, lijkt niet zinvol, evenmin 
als een omgekeerde gang van zaken. In het algemeen 
l i jken de volgende combinaties bruikbaar. 
boommaat om-
1 m hoogte 
6- 8 
8-10 
10-12 
12-14 
14-16 
afmeting van he 
graven 
40 x 40 x 40 
50 x 50 x 50 
60 x 60 x 50 
60 x 60 x 50 
70 x 70 x 50 
t plantgat in cm 
boren 
0 40 x 40 
0 60 x 50 
0 60 x 50 
0 60 x 50 
0 80 x 50 
Voor wat betreft plantgatgrootte bij populier: zie 
literatuur (6). 
Het gebruik van een trekker met plantgatenboor 
Vooropgesteld dat de rijtijd trekker tot werkobject 
en terug ongeveer 1 uur is, dan bedraagt het mini-
male aantal stuks plantgaten waarbij de inzet van een 
trekker met boor (dus als deze speciaal daarvoor 
naar het object moet komen) bij benadering: 
op zand: ± 25 (kleine plantgaten) of ± 15 (grote 
plantgaten), 
op klei: ± 15 (kleine plantgaten) of ± 5 (grote plant-
gaten). 
Het planten van bomen 
De arbeidstijd, voor het planten van bomen, is af-
hankelijk van de boommaat (de omtrek in cm op 1 m 
hoogte) en de plantgatgrootte. In de praktijk is vaak 
gebleken dat de bomen in relatief te grote plantgaten 
geplant worden, dus een kleine boom in een groot 
plantgat. 
- De kosten van graven of boren van grote plant-
gaten (70 x 70 x 70 cm, resp. e 80 x 70 cm) in com-
binatie met het planten van grote bomen (14-16) zijn 
ten opzichte van het graven of boren van kleine 
plantgaten (50 x 50 x 50 cm, resp. o 60 x 50 cm) in 
combinatie met kleinere bomen (6-8) 2 à 3 x zo groot. 
- Het graven + planten ten opzichte van boren + 
planten met vergelijkbare plantgatafmetingen en 
boommaten is in: 
arbeidstijd: 1,3 à 1,6 x zo groot 
kosten: 1,2 à 1,5 x zo groot 
Het planten van struiken 
De bovengrondse lengte van de in handkracht ge-
plante struiken was 0,35 tot 1,20 m; voor de machi-
naal geplante struiken 0,35 tot 0,60 m. Het plantsoen 
groter dan 60 cm werd ingekort vóór het machinaal 
planten. 
- Het planten van struiken in handkracht is ten op-
zichte van het machinaal planten: 
in arbeidstijd: bijna 3 x zo groot 
in kosten: bijna 2 x zo groot 
- Het planten op klei is ten opzichte van het planten 
op zand zowel bij hand- als bij machinaal planten: 
in arbeidstijd: 1,2-1,5 x zo groot 
in kosten: 1,2-1,3 x zo groot 
Er is nog onvoldoende bekend over het aantal 
plantelementen dat gebruikt moet worden bij ver-
schillende objectgrootten. Dat geldt speciaal voor de 
kleinere percelen zoals erven en overhoeken. Het 
voordeel van een kleine trekker met één plant-
element is de grotere wendbaarheid. De kleinste 
objecten worden veelal nog in handkracht geplant. 
Omtrent de minimale grootte van het machinaal te 
beplanten object is nog moeilijk een definitieve uit-
spraak te doen. Bij rijlengtes korter dan 100 m, wor-
den de kosten van machinaal planten ongunstig be-
invloed (1). 
In verband met het machinaal planten is het van be-
lang het aantal rijen zo mogelijk als zes of een veel-
voud daarvan te kiezen, waardoor een zo efficiënt 
mogelijke inzet van plantmachines met één, twee en 
drie elementen mogelijk wordt. 
Snoei: het plantsoen groter dan 60 cm wordt voor 
het machinaal planten in het algemeen ingekort. Door 
het inkorten wordt het planten vergemakkelijkt. Bij 
een struikenbeplanting is er geen bezwaar tegen 
inkorten. Indien opgaand bos het doel van de be-
planting is, dan zou de plantmachine geschikt ge-
maakt moeten worden voor plantsoen tot ± 1,50 m. 
Topsnoei gebeurt vaak met hiep en hakblok bij de 
inkuilplaats. Voor het transport naar en op het object 
betekent dat minder massa. Het houdt tevens in dat 
het afval geconcentreerd ligt. 
Wortelsnoei wordt toegepast bij wortels langer dan 
20-25 cm, vóór het machinaal planten. Als men 
wortelsnoei goed wil toepassen, zal ervoor gezorgd 
moeten worden dat de wortelhalzen gelijk liggen. Is 
dit niet het geval dan loopt men het risico dat er enige 
of meerdere struiken uit een bos weinig wortels over-
Het planten van struiken met de tweedelige plantmachine. Het boren van plantgaten. 
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houden. Als het plantsoen machinaal afgepend is op 
de kwekerij, zal de wortelsnoei beperkt kunnen wor-
den tot de lange horizontaal gegroeide wortels. 
Het zou aanbeveling verdienen de top- en wortel-
snoei bij de kweker te doen plaatsvinden; de snoei 
kan daar kwalitatief beter en goedkoper (machinaal) 
worden uitgevoerd; tevens resulteert dit in minder 
volume bij het transport. 
Het onderhoud van de beplanting 
Het onderhoud (onkruidbestrijding) van de beplan-
ting kan op verschillende manieren plaatsvinden: 
aantal be-
werkingen 
per jaar 
chemisch-
mechanisch: 
a chemisch: propaanrugspuit met 
spuitboom 4 m breed 
propaanrugspuit met 
ketskop 
propaanrugspuit met 
2 nozzles onder kap 
± 50% bewerkte 
oppervlakte + 1-
assige trekker + 
frees (overige 50%) 
1-assige trekker + 
frees (± 65% be-
werkte oppervlakte) 
+ hakken of schof-
felen (overige 35%) 
d mechanisch hakken of schof-
(handkracht): felen 
1 x 
2x 
3x 
c mechanisch: 
3x 
3x 
Het verschil tussen de behandelingen is zeer groot 
zowel in tijd als in kosten. 
methode 
c t.o.v. a 
d t.o.v. a 
arbeidstijd 
kosten 
arbeidstijd 
kosten 
zand; 
klei: 
zand: 
klei: 
zand: 
klei: 
zand: 
klei: 
4 
6,5 
2à 
4 
6 
10 
3 
5,5 
xzo groot 
x zo groot 
3 xzo groot 
xzo groot 
xzo groot 
xzo groot 
x zo groot 
x zo groot 
Mechanisch onderhoud is volgens bovenstaande 
werkwijze erg duur. Het is echter de vraag of dit 
driemaal per jaar moet gebeuren. Vaak is het voor 
het slagen van de beplantingen zelfs toelaatbaar het 
aantal behandelingen te beperken tot twee, één of 
zelfs geen, maar vindt behandeling plaats ter wille 
van het aanzien. 
Voorts zou door grotere afstanden tussen de rijen 
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het gebruik van een kleine vierwielige trekker moge-
lijk worden, wat bijv. de kosten van mechanische 
onkruidbestrijding zou verlagen. Tenslotte zou dan 
het gebruik van een kleine vierwielige trekker met 
een kneuzer in plaats van frezen het mechanische 
onderhoud verder kunnen verbeteren. 
Samenvatting en slotbeschouwing 
Bij wijze van voorbeeld volgt nu een overzicht van 
de arbeids- en machinekosten in verhoudingsgetallen, 
voor de aanleg en het onderhoud gedurende een jaar 
van 1 ha met 10.000 struiken en 156 bomen (zie pag. 
291). 
In de verhoudingsgetallen zijn niet opgenomen de 
plantsoenkosten en kosten van toezicht en administra-
tie. Het voorbeeld geeft tevens het verschil weer bij 
de uitvoering op zand en klei. Daarnaast is, om 
extremen aan te geven, nog onderscheid gemaakt 
tussen een "goedkope" methode 1 (met chemische 
terreinvoorbereiding, machinaal planten van struiken, 
boren van kleine plantgaten en chemische onkruid-
bestrijding) en een "dure" methode 2 (met mecha-
nische terreinvoorbereiding, planten van struiken in 
handkracht, graven van grote plantgaten in hand-
kracht en mechanische, deels machinale, onkruid-
bestrijding). Daarbij moet worden aangetekend dat de 
methoden niet onder alle omstandigheden vergelijk-
baar zijn. 
De invloed van de grondsoort op de kosten is be-
trekkelijk gering (factoren 1,1-1,4), mits de uitte 
voeren bewerkingen tevoren worden "gepland" en 
daardoor niet op zeer ongunstige tijdstippen be-
hoeven te worden uitgevoerd (bewerking op klei vóór 
de winter). 
De invloed van de methode is veel groter. Uit de 
tabel blijkt dat in sommige gevallen door een be-
paalde keuze de kosten 21/2 à 3 maal zo hoog kunnen 
worden. 
Van groot belang is de vraag of na zorgvuldige 
keuze van middelen, chemische behandeling (bij 
terreinvoorbereiding en onderhoud) toelaatbaar is. 
Voorts is de behandelingsfrequentie van betekenis. 
De hoge frequentie van drie behandelingen per jaar 
bij het onderhoud lijkt voor het slagen van de be-
plantingen niet altijd nodig; men moet zich afvragen 
of het aantal behandelingen per jaar beperkt kan 
worden tot twee, één of zelfs geheel kan vervallen. 
De mogelijkheden om de hoge kosten van mecha-
nisch onderhoud te verlagen worden beduidend groter 
indien de afstand tussen de beplantingsrijen wordt 
gesteld op minimaal 1,5-2 m, waardoor gebruik van 
kleine vierwielige trekkers met aanbouwwerktuigen 
(frees, slagmaaier of kneuzer) mogelijk wordt. 
Het machinaal boren van plantgaten en het planten 
van struiken werkt in het algemeen arbeids- en 
kostenbesparend. De grootte van de plantgaten dient 
in overeenstemming te zijn met de grootte van de 
wortelstelseis van de te planten bomen. Het is in het 
algemeen weinig zinvol en duur om in bestekken zeer 
grote plantgaten van 70 en 80 cm diepte op te nemen. 
Zo mogelijk moeten de plantrijen voor struiken in 
verband met machinale beplanting, niet korter dan 
100 m zijn en het aantal plantrijen bij voorkeur een 
veelvoud van zes. Top- en wortelsnoei dient indien 
nodig op de kwekerij te gebeuren; hier kan de snoei 
kwalitatief beter en goedkoper (machinaal) worden 
uitgevoerd. 
Wil men tot beplantingen komen die aan het ge-
stelde doel beantwoorden en die bovendien zo goed 
en goedkoop mogelijk kunnen worden aangelegd en 
verzorgd, dan zal er nog veel gedaan moeten worden. 
Overleg tussen opdrachtgevers, landschapsarchitec-
ten, teelt- en arbeidstechnici en uitvoerende instanties 
zal dan een eerste vereiste zijn. 
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Relatieve kosten van aanleg en één jaar onderhoud van een beplanting; opp. 1 ha, 10.000 
struiken, 156 bomen. Zand, methode 1 = 1 0 0 . 
omschri jving 
Aanleg 
Terreinvoorbereiding 
mechanisch: frezen, mach. spitten, 
frezen 
chemisch: propaanspuit met spuitboom 
4 meter breed + bestri jdingsmiddel 
Planten van struiken 
handplanten 
machinaal planten 
met 3 elementen 
zand 
methode 1 
10 
28 
methode 2 
50 
58 
klei 
methode 1 
10 
37 
methode 2 
50 
69 
Planten van bomen 
Plantgaten graven in handkracht 
70 x 70 x 70 cm, boommaat 14-16 
plantgaten boren o 60 x 50 cm 12 
29 
16 
55 
Onderhoud (1 jaar) 
chemisch (3 x) 
mechanisch (3 x) 
machinaal frezen 
tussen de rijen ± 6 5 % van het opp. 
hakken in handkracht ± 3 5 % van het 
opp. 
50 
100 
31 
86 
254 
50 
113 
31 
146 
351 
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